Planning prévisionnel indicatif de I'opération
Sur la base de 200 installations phase étude et 100 installations phase travaux

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEES & CHATEAUX

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

Semaine{ 1|12 |3 |4|5(6(7|8]9|10|11(12]13|14|15(16|17|18|19(20(21|22(23|24|25(26]...

Notification du marché / Ordre de service de démarrage

Réunion de démarrage ¢

PHASE 1 : MISSION D’ETUDES PREALABLES (PRO)

Collecte des données (listing, plans, etc.)

Distribution des courriers d'information, convocation des riverains aux
réunions publiques

Réunions publiques d'information des riverains &

Organisation des prises de rendez-vous

Elaboration des avants projet sur la base de 200 installations :
- Visites

- Etudes pédologiques

- Etablissement des projets et des chiffrages estimatifs

(dans la mesure de prise de rendez-vous avec les riverains)

Réunions techniques avec le Comité de Pilotage

Réunion de présentation de la phase Etude

PHASE 2 : CONSULTATION DES ENTREPRISES (ACT)
SUR UNE BASE THEORIQUE DE 100 INSTALLATIONS

Etablissement du Dossier de Consultation des Entreprises &

Consultation des entreprises

Assistance pour la consultation et ouverture des plis I3
Analyse des offres et choix de I'entreprise

PHASE 3 : SUIVI ET RECEPTION DES TRAVAUX (VISA, DET, AOR)
SUR UNE BASE THEORIQUE DE 100 INSTALLATIONS

VISA des études d'éxecutions

Etablissement des dossiers de demande de subventions (hors délai
d‘attribution)

Etablissement et transmission des conventions définitive (hors délai de
réponse des riverains)

DET Direction de I'éxecution des contrats de travaux

AOR Assistance aux opérations de réception

TEST Ingénierie



