

Planning prévisionnel indicatif de l'opération
Sur la base de 200 installations phase étude et 100 installations phase travaux

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉES & CHÂTEAUX

	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7			
Semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	...	
Notification du marché / Ordre de service de démarrage	◆																											
Réunion de démarrage	◆																											
PHASE 1 : MISSION D'ÉTUDES PRÉALABLES (PRO)																												
Collecte des données (listing, plans, etc.)																												
Distribution des courriers d'information, convocation des riverains aux réunions publiques																												
Réunions publiques d'information des riverains																												
Organisation des prises de rendez-vous																												
Elaboration des avants projet sur la base de 200 installations : - Visites - Etudes pédologiques - Etablissement des projets et des chiffrages estimatifs <i>(dans la mesure de prise de rendez-vous avec les riverains)</i> Réunions techniques avec le Comité de Pilotage																												
Réunion de présentation de la phase Etude																												
PHASE 2 : CONSULTATION DES ENTREPRISES (ACT) SUR UNE BASE THEORIQUE DE 100 INSTALLATIONS																												
Etablissement du Dossier de Consultation des Entreprises																												
Consultation des entreprises																												
Assistance pour la consultation et ouverture des plis Analyse des offres et choix de l'entreprise																												
PHASE 3 : SUIVI ET RECEPTION DES TRAVAUX (VISA, DET, AOR) SUR UNE BASE THEORIQUE DE 100 INSTALLATIONS																												
VISA des études d'executions																												
Etablissement des dossiers de demande de subventions <i>(hors délai d'attribution)</i>																												
Etablissement et transmission des conventions définitive <i>(hors délai de réponse des riverains)</i>																												
DET Direction de l'exécution des contrats de travaux																												
AOR Assistance aux opérations de réception																												