

# Calendrier du projet Campus IA

Chronologie des annonces, concertations et étapes administratives du projet, de février 2025 à la livraison prévisionnelle de sa première phase en 2028.

● **Annonces** 2025

- 6 février 2025

**Partenariat stratégique France – Émirats Arabes Unis**  
Emmanuel Macron et le président des Émirats Arabes Unis annoncent un partenariat stratégique et historique dans le domaine de l'intelligence artificielle.
- 19 mai 2025

**Sommet Choose France**  
Annonce de la création d'un datacenter d'envergure européenne en Île-de-France.

● **Concertations** 2025 – 2026

- 30 juillet 2025 – 13 février 2026

**Concertation Ferracci (RTE)**
- 13 octobre – 23 novembre 2025

**Concertation préalable (CNDP)**  
Concertation préalable volontaire menée dans le cadre de la Commission Nationale du Débat Public.

15 oct. — Réunion publique d'ouverture à Fouju

21 oct. — Webinaire « Vers une souveraineté numérique ; les datacenters, pour quels besoins ? »

29 oct. — Atelier de concertation — enjeux environnementaux et aménagement du territoire, à Fouju

17 nov. — Atelier de concertation — enjeux économiques, emplois et formations, au Châtelet-en-Brie

17 nov. — Réunion publique de synthèse, au Châtelet-en-Brie
- 4 novembre – 4 décembre 2025

**Concertation réglementaire liée à la révision du PLU de Fouju**
- 30 mars 2026

**Webinaire de restitution de la concertation CNDP**
- 30 avril – 30 mai 2026

**Enquête publique unique**  
Enquête publique unique préalable à la délivrance des autorisations environnementales IOTA et ICPE, à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Fouju, à la délivrance du permis de construire valant division (3 datacenters, bâtiment de formation, bâtiment technique, sous-station électrique, voies et espaces communs), et à la construction des futurs ouvrages du site (2 postes électriques, station d'épuration, datacenters des phases suivantes, espaces communs). En complément du registre dématérialisé, la commission d'enquête composée de 3 commissaires enquêteurs a assuré des permanences :

4 mai — Mairie de Fouju

13 mai — Mairie de Fouju

21 mai — Mairie de Fouju

26 mai — Siègè de la CCBRC

30 mai — Mairie de Fouju

● **Instructions administratives** 2025 – 2026

- 26 janvier 2026

**Accord de raccordement électrique**  
Signature entre Campus IA et RTE d'un contrat de raccordement accéléré dit « Fast Track » au réseau électrique pour le développement d'un campus d'infrastructures numériques à Fouju.
- Janvier – février 2026

**Diagnostic archéologique**
- Mai – octobre 2026

**Fouilles archéologiques sur 15 ha**
- Été 2026

**Obtention des autorisations administratives**  
*Délivrance des autorisations nécessaires au démarrage des travaux.*

● **Travaux phase 1** 2027 – 2028

- Septembre 2026

**Début des travaux phase 1**
- Début 2028

**Livraison de la première phase**  
*Mise en service estimée du bâtiment d'accueil et de formation, des 3 premiers datacenters et du poste électrique.*