

Calendrier du projet Campus IA

Chronologie des annonces, concertations et étapes administratives du projet.

● Annonces 2025 – 2026

- 6 février 2025

Partenariat stratégique France – Émirats Arabes Unis
Emmanuel Macron et le président des Émirats Arabes Unis annoncent un partenariat stratégique et historique dans le domaine de l'intelligence artificielle.
- 19 mai 2025

Sommet Choose France
Annonce de la création d'un datacenter d'envergure européenne en Île-de-France.
- 1er juin 2026

Mistral, 1er client fondateur de Campus IA
Mistral AI, startup française pionnière en intelligence artificielle générative, sécurise jusqu'à 200 MW de capacité de calcul avec Campus AI en France.

● Concertations 2025 – 2026

- 30 juillet 2025 – 13 février 2026

Concertation Ferracci (RTE)
- 13 octobre – 23 novembre 2025

Concertation préalable (CNDP)
Concertation préalable volontaire menée dans le cadre de la Commission Nationale du Débat Public.

15 oct. — Réunion publique d'ouverture à Fouju

21 oct. — Webinaire « Vers une souveraineté numérique ; les datacenters, pour quels besoins ? »

29 oct. — Atelier de concertation — enjeux environnementaux et aménagement du territoire, à Fouju

8 nov. — Rencontre et échanges avec les habitants à l'hypermarché Leclerc du Châtelet-en-Brie

17 nov. — Atelier de concertation — enjeux économiques, emplois et formations, au Châtelet-en-Brie

17 nov. — Réunion publique de synthèse, au Châtelet-en-Brie
- 4 novembre – 4 décembre 2025

Concertation réglementaire liée à la révision du PLU de Fouju
- 30 mars 2026

Webinaire de restitution de la concertation CNDP
- 30 avril – 30 mai 2026

Enquête publique unique
Enquête publique unique préalable à la délivrance des autorisations environnementales IOTA et ICPE, à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Fouju, à la délivrance du permis de construire valant division (3 datacenters, bâtiment de formation, bâtiment technique, sous-station électrique, voies et espaces communs), et à la construction des futurs ouvrages du site (2 postes électriques, station d'épuration, datacenters des phases suivantes, espaces communs). En complément du registre dématérialisé, la commission d'enquête composée de 3 commissaires enquêteurs a assuré des permanences :

4 mai — Mairie de Fouju

13 mai — Mairie de Fouju

21 mai — Mairie de Fouju

26 mai — Siège de la CCBRC

30 mai — Mairie de Fouju

● Instructions administratives 2025 – 2026

- 26 janvier 2026

Accord de raccordement électrique
Signature entre Campus IA et RTE d'un contrat de raccordement accéléré dit « Fast Track » au réseau électrique pour le développement d'un campus d'infrastructures numériques à Fouju.
- Janvier – février 2026

Diagnostic archéologique
- Mai – fin 2026

Fouilles archéologiques sur 15 ha
- 23 juillet 2026

Approbation de la mise en compatibilité du PLU de Fouju
- 29 juillet 2026

Obtention des autorisations environnementales
Délivrance des arrêtés préfectoraux autorisant Campus AI et RTE à réaliser un des centres de données et un poste électrique à Fouju, et des sociétés Campus AI SPV1, Campus AI SPV2 et Campus AI SPV4 à exploiter les datacenters DC1, DC2 et DC4.
- 28 août 2026

Obtention du Permis de Construire Valant Division de la phase 1

● Travaux phase 1 2027 – 2028

- Septembre 2026

Début des travaux phase 1
- Début 2028

Livraison de la première phase
Mise en service estimée du bâtiment d'accueil et de formation, des 3 premiers datacenters et du poste électrique.